

WO-KP.0003.126.2022

Pan/Pani
Sylwia Marszałek
Sławomir Nowicki
Radni Miasta Świnoujście

Odpowiadając na Pana/Pani zapytanie złożone w dniu 13.09.2022 r., informuję, że:

1. Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej wg umowy podstawowej miała zakończyć się w terminie do 07.07.2022 r. Wykonawca złożył roszczenie terminowe z terminem zakończenia do 18.11.2022 r. Jest to termin zweryfikowany i zarekomendowany przez Inżyniera Kontraktu jako zasadny i nie zawiniony przez wykonawcę. W chwili obecnej trwa procedura formalna związana z podpisaniem protokołu konieczności i aneksu terminowego.
2. Wartość robót dodatkowych zatwierdzonych i rozpatrywanych przez Zamawiających: - Gminę Miasto Świnoujście oraz ZWiK Sp. z o.o. do dnia udzielenia niniejszej odpowiedzi wynosi: (minus) 140 tys. zł brutto w przypadku Gminy i (plus) 1 300 tys. zł brutto w przypadku ZWiK, co stanowi zwiększenie wartości inwestycji o 3,2%. Zamawiający zatwierdzili łącznie 26 protokołów konieczności (17 Gmina i 9 ZWiK). Kolejnych siedem protokołów konieczności jest rozpatrywanych przez Zamawiających. Ponadto w takcie rozpatrywania jest waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy z tytułu działań wojennych w Ukrainie i związanej z tym wzrostem inflacji na kwotę brutto 2,2 mln zł.

Zakres robót dodatkowych/zamiennych Gminy dotyczy:

- rozbiórki elementów kolidujących z przebudową drogi, płotów, drzew,
- zmiana rozwiązań technicznych kanalizacji deszczowej,
- przebudowa wpustów pod zjazdami,
- wykonanie dodatkowych zjazdów,
- przyłącze gazowe niskiego ciśnienia,
- dodatkowe przełożenie nawierzchni chodników, drogi rowerowej i zjazdów,
- wykonanie dodatkowych barierek,
- wykonanie placu do zawracania dla autobusów komunikacji miejskiej.

Zakres robót dodatkowych/zamiennych ZWiK dotyczy:

- zmiany rozwiązań technicznych średnic wodociągów, wykonanie nowego wodociągu,
- odtworzenie chodnika, zmiana przebiegu wodociągu,
- demontaż istniejącego ciepłociągu kolidującego z siecią wod-kan,
- dodatkowe przyłącze wodociągowe i kanalizacji sanitarnej,
- dodatkowa przebudowa kanalizacji tłocznej ze względu na zły stan techniczny i zwiększoną awaryjność stwierdzoną podczas przebudowy drogi,

3. Wykonawca zgodnie z podpisaną Umową jest zobowiązany do napraw dróg, po których prowadzony jest ruch w ramach zatwierdzonej przez Zarządcę Drogi tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót.
4. Wykonawca wraz z nadzorem inwestorskim dokonują przeglądów stanu dróg. Na bieżąco podczas tych przeglądów ustalany jest zakres ewentualnych napraw doraźnych. Kompleksową naprawę ewentualnych uszkodzeń na drogach bocznych wykonawca przeprowadzi po zakończeniu zasadniczych robót i puszczeniu ruchu ulicą Grunwaldzką.

Z poważaniem

z up. PREZYDENTA MIASTA

mgr inż. Barbara Michalska
Zastępca Prezydenta

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miasta
2. a/a-WO-KP